








ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือพาณิชย์ 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดช่องละ 36 ตารางเมตร รวมพื้นที่โดย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องท่า) จำนวน 1 หลัง
 สลอปพร้อมสร้าง ส่วนที่ 1 ยาว 50 เมตร กว้าง 10 เมตร ยื่นล้ำ 5 เมตร ยื่นล้ำ 5 เมตร

รายละเอียดการประมาณการค่าก่อสร้าง

30 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก								
	- งานตอม่อ	1.00	ตร.ม.	-		500.00	500.00	500.00	
	- งานตอม่อติดขอบ	1.00	ตร.ม.			6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	- งานเสาเข็ม	2.70	ตร.ม.	634.71	1,766.37	112.00	322.40	2,088.76	
	- งานเสริมคอนกรีต	2.70	ตร.ม.	1,400.52	3,780.00	426.00	1,150.20	4,930.20	
	- งานเสริมคอนกรีต 340 ตร.ม.	13.50	ตร.ม.	1,500.00	20,250.00	420.00	5,400.00	25,650.00	
	- งานเสริมคอนกรีต 50%	16.50	ตร.ม.	900.00	14,850.00	150.00	1,800.00	16,650.00	
	- งานเสริมคอนกรีต 30% และเสริมคอนกรีต	5.40	ตร.ม.	80.00	432.00	-	-	432.00	
	- งานปู	0.70	ตร.ม.	39.25	27.47	-	-	27.47	
	- งานผูกเหล็ก	20.48	ตร.ม.	37.35	764.79	-	-	764.79	
1.2	- งานเสาเข็ม	681.98	ตร.	72.60	15,126.30	3.60	2,455.13	17,581.43	

นาย  นาย 
 นาย  นาย 
 นาย  นาย 
 นาย  นาย 



ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียน : ที่บ. 5 ห้วย ขอบต.ห้วยสะ ๕๕ ต.รางแคว ร.น.พื้นที่ ๒๕๐๕ ๒๘๐ ๗๐๐ ไร่ (พร้อมที่ดิน) จำนวน ๑ ไร่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป่าสัก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ประมาณการค่าจ้าง : ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมค่าวัสดุ : ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวม : ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1.3 งานฐาน 1	- ฐานก่ออิฐโครงสร้าง	1.00	คิว	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,900.00	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	8.00	คิว	300.00	2,400.00	100.00	800.00	3,200.00	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	2.40	คิว	200.00	480.00	-	-	480.00	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	0.69	คิว	39.25	27.08	-	-	27.08	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	8.31	คิว	37.38	310.63	-	-	310.63	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	53.94	คิว	22.57	1,207.07	4.40	231.36	1,738.40	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	213.12	คิว	22.62	4,820.77	3.60	75.12	5,568.00	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	2.90	คิว	1,500.00	4,350.00	600.00	1,160.00	5,510.00	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	29.20	คิว	300.00	8,760.00	100.00	2,960.00	11,720.00	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	9.51	คิว	80.00	760.80	-	-	760.80	
รวม	- ฐานก่ออิฐ 50%	1.50	คิว	39.25	58.88	-	-	58.88	
	- ฐานก่ออิฐ 50%	213.12	คิว	22.62	4,820.77	-	-	4,820.77	

นาย...
 นาย...




ประมาณการค่าก่อสร้าง




โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง บนพื้นที่ของ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง
 แผนพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนก่อสร้างอีก 3 ไร่ 80 ตารางวา จำนวน 1 ไร่ 80 ตารางวา

ประมาณการค่าจ้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ อบ.อ.ป.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าซื้อ	ราคา	ค่าซื้อ	รวม		
1.6	- งบประมาณก่อสร้าง	32.62	ตร.ม.	1,500.00		43,240.00	13,129.00	62,359.00	
	- Wire mesh 6 มม. 25x40	18.15	ตร.ม.	30.00		545.40	97.50	634.90	
	- Wire mesh 6 มม. 20x20 มม.	19.52	ตร.ม.	33.00		6,453.16	932.50	7,067.76	
	- Wire mesh 6 มม. 25x15 มม.	94.84	ตร.ม.	35.00		2,359.60	424.20	3,393.60	
	- วัสดุอื่นๆ	3.00	ตร.ม.	37.50		223.00	-	223.00	
	งานพื้ดิน	308.00	ตร.ม.	25.00		7,700.00	12,140.00	19,480.00	
	- งบก่อสร้าง 1.20 ตร.ม.	672.00	ตร.ม.	50.00		33,920.00	45.00	64,410.00	
	- งบก่อสร้าง	32.00	ตร.ม.	55.00		1,760.00	50.00	3,360.00	
	- 1.20x30x20x3.2 มม.	2,541.00	ตร.ม.	34.00		86,354.00	10.00	111,204.00	
	- 1.20x30x20x2.3 มม.	1,075.00	ตร.ม.	34.00		36,356.00	10.00	47,300.00	
	- งบก่อสร้าง 1.20 ตร.ม.	773.00	ตร.ม.	34.00		26,282.00	10.00	34,212.00	
	- งบก่อสร้าง 1.20 ตร.ม.	1.00	ตร.ม.	4,000.00		4,000.00	1,600.00	5,600.00	

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ 1.20 ตร.ม. ลงชื่อ  1.20 ตร.ม. ลงชื่อ  1.20 ตร.ม.

นาย  1.20 ตร.ม. นาย  1.20 ตร.ม. นาย  1.20 ตร.ม.

ประมาณการค่าก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดหลังละ 50 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าคำลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด

ประมาณการค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคาผลงานก่อสร้างของ อ.อ....

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน		รวม	หน่วย
				รวม	ค่าวัสดุ		
1.1	งานผิวพื้น						
	- F1 พื้น ทสส. ผิวเรียบ	165.00	ตร.ม.	140.00	22,200.00	40.00	26,150.00
	- F2 ทสส. ผิวเรียบ	15.00	ตร.ม.	250.00	3,150.00	150.00	6,120.00
	30x30 ซม. (พื้นผิว)						
1.2	งานผนัง						
	- F3 พื้น ทสส. ผิวเรียบ	165.00	ตร.ม.	-	-	40.00	5,600.00
	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ 7 ซม.	425.00	ตร.ม.	315.00	49,230.00	84.00	85,172.00
	- ภายนอก	756.00	ตร.ม.	45.00	53,120.00	82.00	92,000.00
	- พื้นผิว	313.00	ม.	18.00	5,634.00	-	5,634.00
	- ผนังฉาบเรียบผิวเรียบ	2.00	ตร.ม.	1,500.00	3,200.00	400.00	4,560.00
	- ไม้ฉาบ. สีท. 50%	51.00	ตร.ม.	200.00	10,200.00	138.00	17,239.00
	พ่นสีผิวเรียบ. สีท. 50%	196.00	ตร.ม.	33.00	4,568.00	4.00	5,732.00
	งานฉาบเรียบ						
	- ผนังฉาบเรียบ	85.00	ตร.ม.	200.00	17,000.00	150.00	29,750.00

 วิศวกร : สถาปนิก :

 วิศวกร : สถาปนิก :

 วิศวกร : สถาปนิก :

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (ชั้น ๒ ของ อาคารห้องเลข ๒๐ ศาลากลางมตร. รวมพื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร (พร้อมห้องใต้ดิน) จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ถนนป่าช้าวัดโคก ตำบล คลองหิน อำเภอ ชำนาญเขต

ในระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมการจัดทำแผนงานก่อสร้างของ อบ.น.

ประมาณการค่าก่อสร้าง


30 ตุลาคม 2566


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง		
1.9	งานปูเสาเข็ม								
	C1 100 ซม. ยาว 5 ม. ๑๐๐	145.00	ตร.ม.	175.00		25,375.00	75.00	10,875.00	36,250.00
	รวมค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง C-100								
2	- C2 100 ซม. ยาว 5 ม. ๑๐๐	75.00	ตร.ม.	175.00		13,125.00	75.00	5,625.00	18,750.00
	(ชนิดเดียวกับ งานบดอัดดิน)								
	รวมค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง C-100								
2.1	งานบดอัดดิน								
	100 ซม. ยาว 5 ม. ๑๐๐	221.00	ตร.ม.	30.00		6,630.00	30.00	6,630.00	13,260.00
	รวมค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง C-100								
2.2	งานบดอัดดิน								
	100 ซม. ยาว 5 ม. ๑๐๐	515.00	ตร.ม.	30.00		15,450.00	30.00	15,450.00	30,900.00
	รวมค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง C-100								
2.3	งานบดอัดดิน								
	100 ซม. ยาว 5 ม. ๑๐๐	220.00	ตร.ม.	30.00		6,600.00	30.00	6,600.00	13,200.00
	รวมค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง C-100								
2.4	งานบดอัดดิน								
	100 ซม. ยาว 5 ม. ๑๐๐	220.00	ตร.ม.	30.00		6,600.00	30.00	6,600.00	13,200.00
	รวมค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง C-100								
2.5	งานบดอัดดิน								
	100 ซม. ยาว 5 ม. ๑๐๐	90.00	ตร.ม.	30.00		2,700.00	30.00	2,700.00	5,400.00
	รวมค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง C-100								


นาย  ประธานกรรมการ


นาย  เลขานุการ

นาย  กรรมการ

นาย  กรรมการ

นาย  เลขานุการ

นาย  กรรมการ

นาย  กรรมการ

นาย  กรรมการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง





โครงการก่อสร้างบ้านพักพิภพ 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 46 ตร.กม.ตร. รวมพื้นที่ใช้สอย 230 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง
 สถาปัตย์ก่อสร้าง สอนำ อ่าวลึก อำเภอ สออสัน อำเภอ อ่าวลึก

ประมาณราคากลาง (โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อบ.อ.)

ประมาณราคากลาง

30 ตุลาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				วัสดุ	รวม	วัสดุ	รวม		
2.2	งานประตูปูนู๊ต	10.00	ชุด	2,800.00	28,000.00	400.00	4,000.00	32,000.00	
	- 1.1								
	- 1.2	5.00	ชุด	1,600.00	9,500.00	300.00	1,500.00	10,500.00	
	- 1.1 เสาปูนหัว และหัวเสา	20.00	ชุด	2,500.00	50,000.00	400.00	8,000.00	58,000.00	
3	งานประตูปูนู๊ต	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	50.00	250.00	4,750.00	
	- 1.1 เสาปูนหัว และหัวเสา								
	- 1.2								
	- 1.1 เสาปูนหัว และหัวเสา								
3.1	งานประตูปูนู๊ต	10.00	ชุด	60.00	6,000.00	20.00	2,000.00	8,000.00	
	- 1.1 เสาปูนหัว และหัวเสา								
	- 1.2								
	- 1.1 เสาปูนหัว และหัวเสา								
3.2	งานประตูปูนู๊ต	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
	- 1.1 เสาปูนหัว และหัวเสา								
	- 1.2								
	- 1.1 เสาปูนหัว และหัวเสา								

นาย  ประธานคณะกรรมการ
 นาย  กรรมการ
 นาย  เลขานุการ
 นาย  ผู้ช่วยเลขานุการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง

ข้อมูลการสำรวจทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ : แผนที่ฉบับที่ 56 275-44000 (กรมแผนที่ทหารบก) : 1:50,000

ตามพระราชพิธีฯ ของราชบัณฑิตยสถาน ว่า ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕. ความจำเป็นในการดำเนินการ: การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ มีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก	เหล็ก	ค่าแรง	ค่าแรง		
3.3	- เหล็กเส้น 18 12 ม	35.00	ลูก	180.00	5,450.00	115.00	3,450.00			8,050.00	
	- สลักเหล็ก 12x12	15.00	ลูก	140.00	2,100.00	90.00	1,250.00			3,450.00	
	- เหล็กกรวด 1/2 x 1/2 ลูก	10.00	ลูก	235.00	2,350.00	60.00	900.00			3,250.00	
	- เหล็กกรวด 1/2 x 1/2 ลูก	10.00	ลูก	165.00	1,650.00	90.00	900.00			2,750.00	
	- เหล็กกรวด 1/2 x 1/2 ลูก	5.00	ลูก	400.00	2,000.00	90.00	450.00			2,450.00	
4	- เหล็กเส้น 18 12 ม	36.00	ลูก	180.00	5,450.00	115.00	3,450.00			8,050.00	
	- สลักเหล็ก 12x12	15.00	ลูก	140.00	2,100.00	90.00	1,250.00			3,450.00	
	- เหล็กกรวด 1/2 x 1/2 ลูก	10.00	ลูก	235.00	2,350.00	60.00	900.00			3,250.00	
	- เหล็กกรวด 1/2 x 1/2 ลูก	10.00	ลูก	165.00	1,650.00	90.00	900.00			2,750.00	
	- เหล็กกรวด 1/2 x 1/2 ลูก	5.00	ลูก	400.00	2,000.00	90.00	450.00			2,450.00	

2420 2425 150242

2

3

2017年12月

06-09-2008 11:15

1. *U.S. v. Smith*, 1997 WL 1000000 (S.D. Cal. 1997).

1-800-967-0222

Abstract

