



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง (ฝ่ายอำนวยการ) IP Phone 8104

ที่ ทส 1401/2942

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร และระบบตู้ควบคุม พร้อมขออนุมัติราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกสารบรรณกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว 3649 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นำส่งบันทึกสั่งการ ผอ.อ.อ.ป. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ท้ายบันทึก ส.นผ. ที่ ทส 1404.3/838 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป. ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 10069/2565 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำหนดราคากลางบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง นั้น

ส.บก. ขอเรียนว่าคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง กำหนดวงงาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้ว โดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,551,029.12 บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) แบ่งวงงาน 7 วงด ระยะเวลาการทำงาน 250 วัน ทั้งนี้ ออป.ได้ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน ของงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2566 ในงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี ในหมวดสิ่งก่อสร้าง จาก รายการบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร และระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม จำนวน 1 หลัง วงเงิน 4,679,600.-บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็น รายการบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ ใช้สอย 360 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 4,551,100.-บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากมีการย้ายตำแหน่งก่อสร้าง ซึ่งตำแหน่งที่ย้ายไปก่อสร้างนั้นมีระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุมอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุมอีก ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน และวงเงินงบประมาณลดลง จำนวน 128,500.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จึงเห็นควรพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติให้ ออป.ได้ เปลี่ยนแปลงรายการลงทุน จากรายการบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร และระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม จำนวน 1 หลัง วงเงิน 4,679,600.-บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นรายการบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร วงเงิน 4,551,029.12 บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งไม่เกินจากกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ

2. อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักพนักงานแบบห้องแถว 2 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 360 ตารางเมตร วงเงิน 4,551,029.12 บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)

3. อนุมัติการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน จำนวน 7 งวด ระยะเวลาทำงาน 250 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายธีระยุทธ กลัดพรหม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง