

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ : จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อหน่วยงาน : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณโครงการ : ๑๑,๗๗๖,๘๐๐ บาท

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ - การจงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการกระทำการประพฤติดมิชอบในแต่ละกระบวนการ
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงาน อาจมีการรับสินบน หรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- กระบวนการตรวจสอบเอกสาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม
๔	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ซองขวัญ/ของกำนัล จากผู้ประกอบการ - คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยคุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

๓.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส หรือสื่อมวลชนให้ความสนใจลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	พบการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร
๒	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ไม่ปรากฏข่าวลือ หรือปรากฏข่าวลือเพียงหน่วยงานภายในองค์กร

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

๔. การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	๑	๓	๓	ต่ำ
		๑.๒ จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิด ช่องว่างในการกระทำการประทุมิชอบในแต่ละ กระบวนการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา	๒.๑ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๒ คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงาน อาจมีการรับสินบน หรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓.๑ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะ มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๓.๒ การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศ ประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การตรวจรับพัสดุ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ซองขวัญ/ ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒	สูง
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดย คุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ใน สัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำรายงานการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการอาจมี ผลประโยชน์ และมีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	ต่ำ	๑) กำหนดให้คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ รับรองการไม่เป็นผูมีส่วน ได้ส่วนเสียของตนเองกับ ผู้ประกอบการ ๒) ตรวจสอบประวัติคณะ กรรมการฯ ว่าไม่เป็นผูมีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) มีการกำหนดให้คณะกรรมการ รับรองการไม่เป็นผูมีส่วนได้ส่วน เสียของตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบเปิดเผยความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ตามลักษณะงาน ตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบใน การจัดซื้อจัดจ้างถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๓) จัดอบรม/ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้ เรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	ม.ค.- เม.ย. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๒ จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการ กระทำการประพฤตินิชอบ ในแต่ละกระบวนการ	ต่ำ	๑) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสวนป่า มาร่วมเป็น คณะกรรมการ ๒) กำหนดคุณสมบัติของคณะ กรรมการฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ ชำนาญงานด้านการ จัดการสวนป่า	๑) มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถและมี ประสบการณ์ในการจัดซื้อปุ๋ย ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒) พิจารณาบุคลากร ที่มี ความรู้ความสามารถชำนาญ งานด้านการจัดการสวนป่า	ม.ค.- เม.ย. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ
๒	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ร่าง ประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒.๑ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะงานที่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	๑) จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำและเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหาร ๔) มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ	ม.ค.- พ.ย. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๒๕๖๘		
		๒.๒ คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานอาจมีการรับสินบน หรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	สูง	๑) จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน	๑) กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๔) หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับ	ม.ค.- พ.ย. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบาย ว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ		
๓	การพิจารณาผลการประกวด ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓.๑ กระบวนการตรวจสอบ เอกสาร เป็นกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการฯ อาจจะมีการ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	๑) กำกับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๒) แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป	๑) ดำเนินการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามระเบียบราชการ ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมี การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	พ.ค.- ส.ค. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ
		๓.๒ การกำหนดระยะเวลาใน การเผยแพร่ประกาศประกวด ราคา และการรับฟังความเห็นที่ ไม่เหมาะสม	ต่ำ	๑) ประกาศผลการประกวดราคา ซื้อปุ๋ยเคมีฯ อย่างเปิดเผย และเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๑) เผยแพร่ผลการประกวด ราคาซื้อปุ๋ยเคมี บนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	
๔	การตรวจรับพัสดุ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจ มีการรับซอง/ของขวัญ/ของ กำนัล จากผู้ประกอบการ	สูง	๑) กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดทำประกาศนโยบาย การไม่รับซอง/ ของขวัญ/ ของกำนัล ติดประกาศ ณ วันที่ ดำเนินงาน	มิ.ย.- ธ.ค. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับ เซ็นชื่อยอมรับงาน โดย คุณสมบัติของสินค้าด้อย คุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่ กำหนดไว้ในสัญญา	สูงมาก	๑) คณะกรรมการตรวจรับงาน ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจ เข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	๑) จัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และมีการจัดทำ check list การตรวจรับตาม ข้อกำหนดเป็นเอกสารชัดเจน	ส.ค. - ธ.ค. ๖๘	

ชื่อ - สกุลนางสาวปิยรัตน์...สุขสำราญ..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....พนักงาน (ระดับ ๓).....



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สारบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 8103

ที่ ทส 1401/ว1354

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- เรียน
1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 2. รองผู้อำนวยการสายบริหาร
 3. รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 2
 4. รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1
- เพื่อโปรดทราบ
5. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (พร้อมเรื่องเดิม)
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ธ.อ.อ.

(นางชุตินา ลิ้มวชิรานันต์)
หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน) โทร.8403

ที่ ทส 1404.1/288

วันที่ 3 เมษายน 2568

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตามบันทึกสารบรรณกลาง ด่วนมาก ที่ ทส 1401/ว1017 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่งสำเนาทันทีถึงผู้บัญชาการ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2568 เรื่องเดียวกัน ได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในโครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบหมายให้ ออ.บ.ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ส.น.ผ.) ได้ประสานงาน ออ.บ.ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว โดย ส.น.ผ. ได้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรื่อง โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

1) อนุมัติให้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ต่อไป

2) มอบหมายให้ ออ.บ.ตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ และรายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้นสุดไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 ขอให้รายงานผลภายใน วันที่ 24 เมษายน 2568

3) มอบหมายให้ ส.น.ผ. นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อ.อ.บ. ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรด พิจารณา

(นายวิชาญ ไชยถาวร)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์



เอกสารแนบ



ที่ ทส ๑๔๐๔.๑/๒๘๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด

การดำเนินการ

ส่งจาก: สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (นายวิชาญ ไชยถาวร) ผู้ส่ง: นางอชิรา โพธิ์อินทร์ วันเวลาส่ง: ๐๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ๑๖:๐๔	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขรับ ๓๖๒๗ วันที่ ๐๓ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖:๐๖
ส่งจาก: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้ส่ง: นางสาวผุสดี พวงขจร วันเวลาส่ง: ๐๓ เม.ย. ๒๕๖๘ ๑๖:๐๖	ห้องรองผู้อำนวยการ๓ เลขรับ ๑๒๐๗ วันที่ ๐๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙:๓๗
ส่งจาก: ห้องรองผู้อำนวยการ๓ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ผู้ส่ง: นางสาวเพ็ญนภา เชื้อสิงห์โต วันเวลาส่ง: ๐๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ๑๕:๒๒	ห้องรองผู้อำนวยการ๒ เลขรับ ๘๙๕ วันที่ ๐๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๕:๔๔
ส่งจาก: ห้องรองผู้อำนวยการ๒ ผู้ส่ง: นางสาวปาริฉัตร พวงรอด วันเวลาส่ง: ๐๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ๑๖:๑๒	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขรับ ๓๖๒๗ วันที่ ๐๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖:๒๑
- เห็นชอบตามเสนอ - อนุมัติตาม ๑) - ออปป.ตะวันออกฯ ดำเนินการตาม ๒) - ส.นผ.ดำเนินการตาม ๓) - นำเรียนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เพื่อโปรดทราบ	๙๙ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ ๐๔ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖:๑๐
ส่งจาก: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปิดเรื่อง เนื่องจากมีการอ้างถึงหนังสือ (ปิดเรื่อง วันที่ ๐๔ เม.ย. ๒๕๖๘ ๑๖:๒๒)	