



แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

สำนักธุรกิจการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โทรศัพท์ 0 2282 3243 ต่อ 1719

Email : marketfio142@gmail.com

แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

1. เหตุผลและความจำเป็น

การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการบริการเชิงรุกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างการมีส่วนร่วมตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ ที่มีต่อองค์กร และให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนา ปรับปรุง และบริการให้ตรงตามความต้องการความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้มีฐานข้อมูลครบทุกกลุ่ม

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output) : ผลการดำเนินงานการจัดเก็บฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม

ผลลัพธ์ (Outcome) : ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สำเร็จ ร้อยละ 100

5. ผู้รับผิดชอบ

สำนักธุรกิจการตลาด และทุกหน่วยงาน

6. งบประมาณและแหล่งเงิน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

7. เป้าหมาย

ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สำเร็จ ร้อยละ 100 มีฐานข้อมูลครบทุกกลุ่ม

8. ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Profile ครบทุกกลุ่ม

เชิงคุณภาพ : ดำเนินการได้ตามระยะเวลาในแผนงานฯ

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

1 มกราคม 2567- 31 ธันวาคม 2567

10. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

ที่	ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2567												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	จัดทำแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567 เสนอ อ.อ.ป. อนุมัติ/เห็นชอบ	←			→									ส.ธต.
2	แจ้งเวียนแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567 ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบ	←			→									ส.ธต./ ส.บก.
3	จัดทำบันทึกแจ้งทุกหน่วยงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และสรุปรายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่ง ให้ ส.ธต. ทราบ ภายในกำหนด					←					→			ส.ธต./ ทุกหน่วยงาน
4	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอ อ.อ.ป. ทราบ											←	→	ส.ธต.

11. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง


ปัจจัยเสี่ยง : การดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

สถานะปัจจุบัน : 2 X 5

เป้าหมาย : 1 X 1

เกณฑ์วัด : การดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567	5	สูงมาก	จัดทำแผนงานฯ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
4	สูง	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567	4	สูง	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 70
3	ปานกลาง	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567	3	ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 80
2	น้อย	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2567	2	น้อย	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 90
1	น้อยมาก	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567	1	น้อยมาก	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 100 มีฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม



หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

 สถานะปัจจุบัน

 เป้าหมาย