



แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประจำปี 2567

สำนักธุรกิจการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โทรศัพท์ 0 2282 3243 ต่อ 1719

Email : marketfio142@gmail.com

แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

1. หลักการและเหตุผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ อ.อ.ป. และเป็นสิ่งสะท้อนสำคัญที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาองค์กร ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความพึงพอใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร จึงนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาความร่วมมือ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีส่วนร่วมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ อ.อ.ป. ทำให้ทราบถึงความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร

3. ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

การมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ อ.อ.ป. ทำให้ได้พัฒนาความร่วมมือ และสร้างความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เพิ่มขึ้น

4. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output) : จัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์ (Outcome) : จัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4 กิจกรรม

5. ผู้รับผิดชอบ

ส.ธต., ส.บก., ออ.ป.ภาค, ส.คช. และส.คน.

6. งบประมาณและแหล่งเงิน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

8. เป้าหมาย

ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สำเร็จ ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4 กิจกรรม

9. ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4 กิจกรรม

10. ระยะเวลาดำเนินงาน

1 มกราคม 2567- 31 ธันวาคม 2567

11. ขั้นตอน...

11. ขั้นตอนและแนวการดำเนินงาน

ที่	ขั้นตอนและแนวการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี 2567												ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	จัดทำแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอ อ.อ.ป. อนุมัติ/เห็นชอบ	←			→									ส.ธต.
2	แจ้งเวียนแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567 ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบ	←			→									ส.ธต./ส.บก.
3	ดำเนินการจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ส.ธต. ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานโครงการ/กิจกรรม ที่ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567 3.2 หน่วยงาน รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแจ้งให้ ส.ธต. ทราบ				←	→								ส.ธต., ส.บก., ออป.ภาค, ส.คช. และส.คน.
4	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอ อ.อ.ป. ทราบ												↔	ส.ธต./ส.บก.

12. การวิเคราะห์...

12. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง


ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567
ไม่ได้ตามเป้าหมาย

สถานะปัจจุบัน : 2 X 5

เป้าหมาย : 1 X 1

เกณฑ์วัด : การดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567	5	สูงมาก	จัดทำแผนงานฯ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
4	สูง	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567	4	สูง	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567	3	ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 90
2	น้อย	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2567	2	น้อย	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 100
1	น้อยมาก	จัดทำแผนงานฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567	1	น้อยมาก	ดำเนินการตามแผนงานฯ ได้ร้อยละ 100 กิจกรรม/ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 1 กิจกรรม



หมายเหตุ : ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง



สถานะปัจจุบัน



เป้าหมาย