

1. ชื่อโครงการ/แผนงาน

โครงการผลิตกล้ากระถินณรงค์และกระถินลูกผสมแบบไม่อาศัยเพศ (การปักชำ/Cutting) ณ สวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

2. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อในวงกว้างทั่วโลก โดยประเทศไทยจึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักด้านการปลูกสร้างและจัดการป่าเศรษฐกิจ จึงได้กำหนด แผนแม่บทองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน” และก้าวสู่การเป็น “องค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน” (Sustainable Stakeholder Balancing) เพื่อสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และรองรับการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับ แผนวิสาหกิจ อ.อ.ป. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำไม้และการปลูกป่าไปสู่ระบบป่าไม้แม่นยำ (Precision Forestry) และการสร้างมาตรฐานการผลิต (Standardized Production) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

ในอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย "กระถินณรงค์และกระถินลูกผสม" ถือเป็นไม้โตเร็วที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีรอบตัดฟันสั้น ให้ผลผลิตมวลชีวภาพสูง และเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ชี้นไม้สับ (Woodchip) และพลังงานชีวมวล อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาในปัจจุบันคือ การผลิตกล้าไม้โตเร็วที่อาศัยการเพาะเมล็ดแบบดั้งเดิม มักประสบปัญหาความไม่สม่ำเสมอของพันธุกรรม อัตราการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน ลักษณะลำต้นคดงอ และให้ผลผลิตต่อไร่ (Yield) ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการทำป่าไม้แม่นยำ (Precision Forestry) ที่ต้องการความคุ้มค่าสูงสุดในพื้นที่จำกัด การนำเทคโนโลยีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Vegetative Propagation) โดยเฉพาะ "การปักชำ (Cutting)" มาใช้ เพื่อคัดเลือกลักษณะสายพันธุ์ดีเด่น (Plus Tree) ให้คงพันธุกรรมเดิมไว้ ทำให้ได้กล้าไม้ที่เติบโตเร็ว ลำต้นเปลาตรง ต้านทานโรค และให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงและได้มาตรฐานเดียวกันทั้งแปลง

ด้วยสภาพปัญหา ความจำเป็น ที่กล่าวมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า สวนป่าแม่มาย มีศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ ทั้งในด้านแหล่งน้ำ ภูมิอากาศ และบุคลากร จึงได้จัดทำ "โครงการผลิตกล้ากระถินณรงค์และกระถินณรงค์ลูกผสมแบบไม่อาศัยเพศ (การปักชำ)" ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการผลิตกล้าไม้โตเร็วพันธุ์ดีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน โครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพกล้าไม้และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้กับแปลงปลูกป่าขององค์กรแล้ว ยังเป็นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรอบสวนป่า และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Credit) อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามพันธกิจขององค์กร

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อผลิตกล้ากระถินณรงค์และกระถินณรงค์ลูกผสมคุณภาพดี ด้วยวิธีปักชำ (Cutting) สำหรับใช้ปลูกขององค์กรและจำหน่ายเชิงพาณิชย์
2. เพื่อสร้างแหล่งผลิต ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้โตเร็วขององค์กร อุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
3. เพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรองรับตลาดคาร์บอนเครดิตในอนาคต

4. ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome)

4.1 ผลผลิต (Output)

- กล้ากระถินณรงค์และลูกผสมจากการปักชำที่สมบูรณ์ แข็งแรง และได้มาตรฐาน
- แปลงแม่ไม้ หรือต้นแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ
- มีองค์ความรู้ ในการควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้นในโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้โตเร็ว

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- ด้านเศรษฐกิจ: อ.อ.ป. มีกล้าไม้พันธุ์กรรมสม่ำเสมอ ให้ผลผลิตต่อพื้นที่ (Yield) สูง ลดระยะเวลา รอบตัดฟัน และมีรายได้จากการจำหน่ายกล้า
- ด้านสังคม: เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระจายกล้าไม้สายพันธุ์ดี รวมถึงสร้างการจ้างงานในชุมชนรอบสวนป่าแม่มาย
- ด้านสิ่งแวดล้อม: สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Society)

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

- ผลิตกล้ากระถินณรงค์และกระถินลูกผสมปักชำ จำนวนไม่น้อยกว่า 40,000 กล้าต่อปี
- อัตราการรอดตายและการออกรากในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (โดม) สำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- กล้าไม้มีสายพันธุ์ดีเด่นตรงตามแม่พันธุ์ ปลอดโรค ลำต้นเปลาตรง
- กระบวนการผลิตมีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ (Knowledge Management) ด้านการขยายพันธุ์ไม้โตเร็วเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ และชุมชนรอบสวนป่า

6. ตัวชี้วัด

6.1 เชิงปริมาณ

- จำนวนกล้าไม้ที่ผลิตได้จริงเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 100)
- อัตราความสำเร็จในกระบวนการผลิต (การรอดตายและการออกราก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

6.2 เชิงคุณภาพ

- กล้าไม้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ พร้อมสำหรับการนำไปปลูกเพื่อประเมินและยกระดับดัชนีคุณภาพพื้นที่ (Site Index) ได้อย่างแม่นยำ
- กระบวนการผลิตได้รับการจัดทำเป็นคู่มือ ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ได้จริง

7. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

1. การเตรียมการ: จัดเตรียมพื้นที่ ซ่อมแซมโรงเรือนและระบบน้ำ ณ สวนป่าแม่มาย
2. การจัดการแปลงแม่พันธุ์: คัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง บำรุงต้นแม่พันธุ์กระถินณรงค์และกระถินลูกผสมให้มีความสมบูรณ์
3. การปักชำ: ตัดชิ้นส่วนกิ่ง/ยอด จุ่มสารกระตุ้นการเกิดราก น้ำยากันเชื้อรา ปักชำลงวัสดุเพาะ และนำเข้าโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 45 วัน
4. การอนุบาลกล้าไม้: ย้ายกล้าที่ออกรากเข้าสู่โรงเรือนพรางแสง รดน้ำให้ชุ่ม และควบคุมโรคพืช 45 วัน
5. การคัดขนาดและส่งมอบ: คัดแยกกล้าไม้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อปลูกแปลงปลูกของ อ.อ.ป. และส่งมอบให้แก่ประชาชน เกษตรกรผู้สนใจและชุมชนรอบสวนป่า ตามแนวทางการร่วมมือ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

9. งบประมาณและแหล่งเงิน

ใช้งบประมาณลงทุนสำหรับปลูกสร้างแปลงต้นต่อแม่พันธุ์ และสร้างโรงเรือน และใช้งบรายได้ - รายจ่ายประจำปี สำหรับการปักชำกล้า

10. ระยะเวลาดำเนินงาน

3 ปีงบประมาณ (มกราคม 2569 – ธันวาคม 2571)

ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน (ปีที่ 1)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
โครงการผลิตกล้ากระถินณรงค์และกระถินลูกผสมแบบไม่อาศัยเพศ (การปักชำ/Cutting)														สวนป่าแม่มาย
1	กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน	←→												
2	เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นต่อแม่พันธุ์ - เก็บริบ สุมเผา - ปักหลักหมายแนวปลูก - วางระบบน้ำแปลงต้นต่อแม่พันธุ์			←→										
3	สร้างโรงเรือนเพาะชำควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (โดม) - ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติ - ติดตั้งระบบระบายอากาศ - ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพรางแสง			←→										
3	ดูแลต้นต่อแม่พันธุ์ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช)					←→								
4	กระตุ้นให้แม่พันธุ์เกิดการแตกยอด									←→				
5	จัดเก็บยอดจากต้นต่อแม่พันธุ์เพื่อปักชำ									←→				
6	ปักชำยอดกระถินณรงค์และกระถินลูกผสม ลงถุงดำ และกระตุ้นให้อออกราก แยกยอด									←→				
7	ดูแล บำรุง กล้ากระถินที่ได้จากการปักชำ									←→				
8	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสรุปผล					←→								

ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน (ปีที่ 2-3)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	
โครงการผลิตกล้ากระถินณรงค์และกระถินรวงศ์ลูกผสมแบบไม่อาศัยเพศ (การปักชำ/Cutting)													สวนป่าแม่มาย
1	ดูแลต้นต่อแม่พันธุ์ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช)	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
2	กระตุ้นให้แม่พันธุ์เกิดการแตกยอด	←	←							←	←	←	
3	จัดเก็บยอดจากต้นต่อแม่พันธุ์เพื่อปักชำ	←	←							←	←	←	
4	ปักชำยอดกระถินณรงค์และกระถินลูกผสม ลงถุงดำ และกระตุ้นให้ออกราก แยกยอด	←	←							←	←	←	
5	ดูแล บำรุง กล้ากระถินที่ได้จากการปักชำ	←	←							←	←	←	
6	เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสรุปผล	←	←							←	←	←	

11. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

สถานะปัจจุบัน : 2x5


เป้าหมาย : 1x3


เกณฑ์การวัด : โครงการผลิตกล้ากระถินณรงค์และกระถินลูกผสมแบบไม่อาศัยเพศ (การปักชำ/Cutting)

ณ สวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

โอกาสเกิดความเสียหาย			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	ดำเนินการปักชำได้ตามแผนปฏิบัติการ (น้อยกว่าร้อยละ 60)	5	สูงมาก	อัตราการรอดตายต่ำกว่า ร้อยละ 55
4	สูง	ดำเนินการปักชำได้ตามแผนปฏิบัติ (ร้อยละ 70)	4	สูง	อัตราการรอดตายต่ำกว่า ร้อยละ 65
3	ปานกลาง	ดำเนินการปักชำได้ตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 80)	3	ปานกลาง	อัตราการรอดตายต่ำกว่า ร้อยละ 75
2	น้อย	ดำเนินการปักชำได้ตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 90)	2	น้อย	อัตราการรอดตายต่ำกว่า ร้อยละ 85
1	น้อยมาก	ดำเนินการปักชำได้ตามแผนปฏิบัติการ	1	น้อยมาก	อัตราการรอดตายต่ำกว่า ร้อยละ 95

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

 สถานะปัจจุบัน

 เป้าหมาย

		แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)				
ผลกระทบหรือความรุนแรง	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น				

12. ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ

1. อ.อ.ป. มีกล้าไม้โตเร็วคุณภาพสูงที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง (Yield) ลดระยะเวลาของรอบตัดฟัน เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์
2. ยกระดับขีดความสามารถและสร้างความเชี่ยวชาญ (Knowledge Management) ด้านการขยายพันธุ์ไม้โตเร็วให้แก่บุคลากรของ อ.อ.ป.
3. สร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบสวนป่าแม่มายผ่านการจ้างงาน
4. สนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน

13. การวิเคราะห์การติดตาม และการประเมินผล

- หัวหน้างานสวนป่าแม่มาย ตรวจสอบอัตราการรอดตาย ความสมบูรณ์ของกล้าไม้ และรายงานความก้าวหน้าของการผลิตทุกเดือน
- รายงานผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทุกไตรมาส เพื่อทบทวนกระบวนการและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที
- สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ