

1. ชื่อโครงการ

โครงการวิ่งเทรลชมสวนป่าอ่าวตง จ.ตรัง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และการดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมกลางแจ้งได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะ การวิ่งเทรล ซึ่งเป็นการวิ่งในเส้นทางธรรมชาติจุดเด่นคือความไม่จำเจ จะได้วิ่งผ่านป่า ขึ้นเขา ลุยโคลน ข้ามลำธาร หรือทางลูกรัง ซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ทำงาน เพราะต้องใช้การทรงตัวและการก้าวเท้าที่สั้นยาวไม่เท่ากันตามสภาพทางที่ช่วยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และท้าทาย การวิ่งเทรลเปรียบเสมือนการ บำบัดด้วยป่า (Forest Bathing) นักวิ่งจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เสียงนก และทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและมลภาวะในเมืองได้ดีมาก

สวนป่าอ่าวตง จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทางทรัพยากรธรรมชาติ มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งเส้นทางป่าปลูกที่ความสมบูรณ์และป่าธรรมชาติที่เป็นรอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์เขาพระ-บางคราม ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสนามวิ่งเทรลมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่สวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นรอบเขตสวนป่าผ่านการจับจ่ายใช้สอยและการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการวิ่งเทรลสวนป่าอ่าวตงนี้ขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนผ่านกิจกรรมวิ่งเทรล

3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับสวนป่าอ่าวตงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสถานที่นันทนาการที่สำคัญของจังหวัดตรัง

3.3 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.4 เพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่สวนป่า

4. ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output) : - นักวิ่งเทรล จำนวน 300 คน

- อ.อ.ป. มีรายเพิ่มขึ้น 150,000 บาท

- สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบสวนป่าจากการจ้างแรงงาน

ผลลัพธ์ (Outcome) : - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ (Eco-Tourism)

5. เป้าหมาย

5.1 นักวิ่งเทรล จำนวน 300 คน

6. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ

6.1 เชิงปริมาณ

- นักวิ่งเทรลไม่น้อยกว่า จำนวน 300 คน รายได้ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- ระยะทางวิ่งเทรล ไม่เกิน 7 กิโลเมตร

6.2 เชิงคุณภาพ

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในระดับ ดี

- สวนป่าอ่าวตงได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากกระประชาสัมพันธ์โครงการ

- เส้นทางที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนหรือป้องกันไฟได้หลังจบ

โครงการ

7. ขั้นตอนและกิจกรรม

แผนปฏิบัติการโครงการ ประจำปี 2569

ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรม การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปี 2569											ผู้รับผิดชอบ	
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
1	สำรวจเส้นทางการวิ่ง													สวนป่า อ่าวตง
2	ขออนุมัติโครงการ													
3	ออกแบบสื่อ/เหรียญ													
4	ประกาศรับสมัคร และประชาสัมพันธ์													
5	จัดงานวิ่งเทรล													
6	สรุปผลโครงการ													

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานสวนป่าอ่าวตง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

9. งบประมาณและแหล่งเงิน

เบิกจ่ายงบประมาณรายได้-รายจ่าย จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปี

1. การประเมินความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 : การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

สถานะปัจจุบัน : 3x3


เป้าหมาย : 1x1

เกณฑ์การวัด : โครงการวิ่งเทรลชมสวนป่าอ่าวตง จ.ตรัง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	ไม่มีผู้สมัครวิ่งเทรล	5	สูงมาก	ไม่มีรายได้จากการสมัคร
4	สูง	มีผู้สมัครน้อยกว่า 75 คน	4	สูง	รายได้จากการสมัครลดลง 75%
3	ปานกลาง	มีผู้สมัครน้อยกว่า 150 คน	3	ปานกลาง	รายได้จากการสมัครลดลง 50%
2	น้อย	มีผู้สมัครน้อยกว่า 225 คน	2	น้อย	รายได้จากการสมัครลดลง 25%
1	น้อยมาก	มีผู้สมัคร 300 คน	1	น้อยมาก	รายได้จากการสมัคร 100%

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง(โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

 สถานะปัจจุบัน  เป้าหมาย



จากข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์ตารางประเมินความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดังนี้

1. สถานะความเสี่ยงในปัจจุบัน (Current Status)

- ค่าคะแนนความเสี่ยง: $3 \times 3 = 9$
- การวิเคราะห์: โครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ "ปานกลาง"
- โอกาสเกิด (Likelihood): อยู่ในระดับ 3 คือ มีผู้สมัครน้อยกว่า 150 คน
- ผลกระทบ (Impact): อยู่ในระดับ 3 คือ รายได้จากการสมัครลดลง 50%

- การจัดการตามเกณฑ์: เนื่องจากคะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ 9 เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง

2. เป้าหมายที่ต้องการ (Target Status)

- ค่าคะแนนเป้าหมาย: $1 \times 1 = 1$
- ความหมาย: ต้องการผลักดันให้ความเสี่ยงลดลงสู่ระดับ "ต่ำมาก"
- ต้องมียอดผู้สมัครให้ถึงเป้าหมาย 300 คน เพื่อให้องค์กรได้รับรายได้เต็มจำนวน (100%)

3. การวิเคราะห์ส่วนต่าง (Gap Analysis)

เป้าหมายคือการขยับจากระดับ 3 ไปสู่ระดับ 1 (มียอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 150 คนเพื่อให้ครบ 300 คน) ปัจจุบันโครงการสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ไปถึง 50% หากสามารถเพิ่มผู้สมัครได้ตามเป้า จะเป็นไปตามเกณฑ์การวัดที่ตั้งไว้ แม้ความเสี่ยงจะไม่ถึงเกณฑ์วิกฤต (12 คะแนน) แต่การจะไปให้ถึงเป้าหมาย 300 คน จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การกระตุ้นการตัดสินใจของผู้สมัครในกลุ่มที่เหลือ เน้นประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี) เพื่อลดภาระการเดินทางของนักวิ่ง

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านรายได้: สร้างรายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ตามเป้าหมาย 100% คือผู้สมัคร 300 คน) ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ในรูปแบบบริการนันทนาการนอกเหนือจากกิจกรรมของสวนป่าอีกทางหนึ่ง

ด้านภาพลักษณ์: ยกกระดับสวนป่าอ่าวตงให้เป็นที่รู้จักในฐานะ "แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ" (Eco-Tourism)

การจัดการพื้นที่: เส้นทางที่ใช้จัดงานสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นเส้นทางลาดตระเวนป้องกันไฟป่า หรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระยะยาวได้

ด้านสุขภาพ: ส่งเสริมให้ประชาชนและนักวิ่งมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีจากการสัมผัสธรรมชาติ (Forest Bathing)

ความสัมพันธ์อันดี: สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสวนป่าอ่าวตง กับชุมชนรอบสวนป่า ผ่านกิจกรรมนันทนาการที่ทำร่วมกัน

13. การวิเคราะห์การติดตาม และการประเมินผล

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) โครงการนี้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 50,000 บาท โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ดังนี้:

- ประมาณการรายได้: 150,000 บาท จากจำนวนนักวิ่งเป้าหมาย 300 คน
- กำไรเบื้องต้น: 100,000 บาท (คิดเป็นผลตอบแทน 200% จากงบประมาณที่ลงไป)
- การกระจายรายได้: มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบพื้นที่จากการจ้างแรงงานและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อน

โครงการนี้มีความคุ้มค่าสูงในแง่ของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม (พื้นที่ป่าธรรมชาติ) มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้งบประมาณลงทุนต่ำ แต่สามารถสร้างรายได้และประโยชน์ด้านการป้องกันไฟป่าในระยะยาวได้พร้อมกัน

(ลงชื่อ).....ผู้เขียนโครงการ

(นางสาวนัฐลิกาณ์ สุขบัวแก้ว)

พนักงาน (ระดับ 5) งานสวนป่าวังวิเศษ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริธัญญา พิमान)

ผู้จัดการ (ระดับ 7)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)

