

โครงการ

“ช่างพาทัวร์ สุขธรรมชาติที่โรงพยาบาลช่างกระบี่”

โดย

นางสาวสมศรี หวานดี

พนักงาน (ระดับ 5)

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและการเรียนรู้

ส่วนอนุรักษ์ช่างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ



โครงการ “ช่างพาทัวร์ สุขธรรมชาติที่โรงพยาบาลช่างกระบี่”

1. หลักการและเหตุผล

จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่สนใจธรรมชาติ และสัตว์ป่า “ช่าง” ซึ่งถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย จึงเป็นทรัพยากรสำคัญทั้งด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โรงพยาบาลช่างกระบี่จึงจัดทำโครงการ “ช่างพาทัวร์ สุขธรรมชาติที่โรงพยาบาลช่างกระบี่” เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาช้าง การอนุรักษ์ช้างไทย และบทบาทของสัตวแพทย์ ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ โครงการนี้ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกในการดูแลสัตว์ และสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในพื้นที่

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา และการอนุรักษ์ช้างไทย
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และเชิงอนุรักษ์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของโรงพยาบาลช่างกระบี่

3. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ผลผลิต (Output)

- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปี
- มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
- มีสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 รูปแบบ
- ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับช้างเพิ่มขึ้น
- โรงพยาบาลช่างกระบี่เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

- ผู้เข้าร่วมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างเพิ่มขึ้น
- โรงพยาบาลช่างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
- เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
- เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ช้างได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมากขึ้น

4. กลุ่มเป้าหมาย

- นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
 - นักเรียน นักศึกษา
 - ประชาชนทั่วไป
 - กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- จำนวน 20-50 คนต่อกิจกรรม

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ

- ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คนต่อปี
- จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
- มีสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 รูปแบบ
- มีหน่วยงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
- มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมมีความรู้เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
- เกิดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ช้าง
- มีการนำความรู้ไปใช้จริง

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 ขั้นเตรียมการ

- วางแผนโครงการ และแต่งตั้งคณะทำงาน
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสื่อ
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

6.2 ขั้นดำเนินการ

- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าร่วม
- จัดกิจกรรม เช่น
 - การบรรยายให้ความรู้
 - การสาธิตการดูแลช้าง

- การเยี่ยมชมโรงพยาบาลข้างกระบี่
 - กิจกรรมเชิงปฏิบัติ
 - ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก
- 6.3 ขั้นตอนติดตามและประเมินผล
- ประเมินความรู้ก่อน-หลัง
 - ประเมินความพึงพอใจ
 - สรุปผล และวิเคราะห์ปัญหา
- 6.4 ขั้นสรุปผล
- จัดทำรายงานผล
 - เผยแพร่ผลการดำเนินงาน
 - วางแผนพัฒนาโครงการต่อไป

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่

8. งบประมาณและแหล่งเงินของโครงการ

1. ใช้งบลงทุนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีของ อ.อ.ป.
2. รับสนับสนุนจากภาคเอกชน (CSR)
3. รายรับค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (2,500.- บาท/คน/ครั้ง)

| รายการ | งบประมาณ (บาท) |
|-----------------------------|----------------|
| ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม | 5,000.- |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3,000.- |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,000.- |
| ค่าเอกสารและสื่อการเรียนรู้ | 2,000.- |
| (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) | 12,000.- |

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2569

จัดกิจกรรม เดือนละ 1-3 ครั้ง

| เวลา | รายละเอียดกิจกรรม |
|---------------------|--|
| 09.00 น. – 09.20 น. | แนะนำส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขโปรแกรม “ช้างพาทัวร์” ผ่านวิดีโอออนไลน์ และเตรียมพร้อมเดินตามช้าง |
| 09.20 น. – 10.20 น. | เข้าโปรแกรม “ช้างพาทัวร์” เดินตามช้าง เดินชมธรรมชาติ ชมช้างเล่นน้ำ |
| 10.20 น. – 11.00 น. | ป้อนอาหารช้าง ณ จุดป้อนอาหารช้าง |
| 11.0 น. – 11.30 น. | - เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลช้างกระบี่ - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม - จำหน่ายของที่ระลึก |

10. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง


- สภาพอากาศ → เตรียมสถานที่สำรอง
- ความปลอดภัย → มีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด
- สุขภาพช้าง → ตรวจสอบสุขภาพล่วงหน้า
- ผู้เข้าร่วมไม่ถึงเป้าหมาย → เพิ่มการประชาสัมพันธ์
- งบประมาณไม่เพียงพอ → หาผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

| โอกาสเกิดความเสี่ยง | | | ผลกระทบต่อองค์กร | | |
|---|----------|---|---|----------|--|
| ระดับ | ความหมาย | รายละเอียด | ระดับ | ความหมาย | รายละเอียดโครงการ |
| 5 | สูงมาก | จัดทำโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2569 | 5 | สูงมาก | จัดทำโครงการปฏิบัติการให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติ |
| 4 | สูง | จัดทำโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2569 | 4 | สูง | ดำเนินการตามโครงการ ได้ร้อยละ 90 |
| 3 | ปานกลาง | จัดทำโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2569 | 3 | ปานกลาง | ดำเนินการตามโครงการ ได้ร้อยละ 100 |
| 2  | น้อย | จัดทำโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2569 | 2  | น้อย | ดำเนินการตามโครงการ สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมาย 60,000.- บาท |
| 1  | น้อยมาก | จัดทำโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2569 | 1 | น้อยมาก | ดำเนินการตามโครงการ สามารถสร้างรายได้มากกว่าเป้าหมายร้อยละ 5 |

หมายเหตุ ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ตั้งแต่ 12 ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง

 สถานะปัจจุบัน  เป้าหมาย

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้าง
- โรงพยาบาลช้างกระบี่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
- สามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน

12. การติดตามและประเมินผล

- ใช้แบบทดสอบก่อน-หลัง
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วม
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
- จัดทำรายงานและปรับปรุงโครงการ