

# แผนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า ณ.สวนป่าบ้านหลวง.

จัดทำโดย นายวิเชียร งามบ้าน

พนักงาน(ระดับ5)งานสวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

## หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันสวนป่าบ้านหลวงมีสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม มีอาณาเขตอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทำให้สวนป่าบ้านหลวงมีสภาพเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จำเป็นต้องมีการจัดการป่าไม้ในพื้นที่ ให้มีสภาพป่าแบบมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสร้างรายได้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังคงสภาพป่า แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนั้น สวนป่าจึงได้มีการส่งเสริมการปลูกไม้ยางพาราในแปลงสวนป่าร่วมกับชุมชน จำนวน 50ไร่ ต่อครอบครัว

## วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าของสวนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

## ผลผลิตและการผลลัพธ์

### -ผลผลิต(output)

- มีการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ณ สวนป่าบ้านหลวงไปตามเป้าหมาย จำนวน 50ไร่ ต่อครอบครัว
- สร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

### -ผลลัพธ์(outcome)

- สวนป่าบ้านหลวงมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
- ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน

## เป้าหมาย

### เชิงปริมาณ

ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 50ไร่ ต่อครอบครัว

### เชิงคุณภาพ

- ชาวบ้านมีความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
- ชุมชนมีสภาพแวดล้อมมีอุดมสมบูรณ์
- เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

## ตัวชี้วัด

### เชิงปริมาณ

ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 50 ไร่ ต่อครอบครัว คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100 ละ 100

### เชิงคุณภาพ

1. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. ชาวบ้านมีรายได้อย่างยั่งยืน

### ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

#### 1. การวางแผนการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องขึ้นการกำหนดแนวทาง

- 1.1 การจัดทำแผนผังและสำรวจพื้นที่
- 1.2 การจัดเตรียมกล้าพันธุ์ยางพารา
- 1.3 การจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ (ไม้หลักหมายปลูก ปุ๋ยคอก ฯลฯ)
- 1.4 การสำรวจสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

#### 2. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

- 2.1 จัดทำข้อมูลสมาชิก
- 2.2 จัดหากกล้าพันธุ์ยางพารา
- 2.3 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ(ไม้หลัก ปุ๋ยคอก ฯลฯ)
- 2.4 งานปักหลักหมายปลูกระยะ3\*8เมตร
- 2.5 การปลูก
- 2.6 การใส่ปุ๋ย-กำจัดวัชพืช

#### 3.การสรุปและติดตามผล

- 3.1 จัดทำข้อมูลแต่ละแปลง
- 3.2 ประเมินอัตราการรอดตาย
- 3.3 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
- 3.4 จัดทำรายงานผลของโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สอนป่าบ้านหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

## งบประมาณและแหล่งงาน

ใช้งบประมาณของสวนป่าบ้านหลวง

1. ค่ากล้าพันธุ์ ยางพารา ต้นละ60บาท 66ต้น/ไร่=198,000บาท/ครอบครัว

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์

-หลักหมายปลูก 660 หลัก/ไร่ =33,000 บาท/ครอบครัว (50ไร่)

-ปุ๋ยคอก กระสอบละ40\*330 บาท=13,200 บาท/ต่อครอบครัว(50ไร่)

-ฯลฯ 5,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายต่อครอบครัว 249,200 บาท ต่อครอบครัว( 50ไร่)

# ระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค
<b>1.การวางแผนการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทาง</b>	ส.ปบ้านหลวง												
1.1 การจัดทำแผนผังและสำรวจพื้นที่		←→											
1.2 การจัดเตรียมกล้าพันธุ์ยางพารา		←→											
1.3 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์		←→											
1.4 การสำรวจสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	ส.ปบ้านหลวง	←→											
<b>2. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน</b>	ส.ปบ้านหลวง												
2.1 จัดทำข้อมูลสมาชิก		←→											
2.2 จัดหากกล้าพันธุ์ยางพารา		←→											
2.3 การจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์			←→										
2.4 การปักหลักหมายปลูก													
2.5 การปลูก							←→						
2.6 การใส่ปุ๋ย-กำจัดวัชพืช	ส.ปบ้านหลวง									←→			
<b>3.การสรุปและติดตามผล</b>													
3.1การจัดทำข้อมูลแต่ละแปลง											←→		
3.2 การประเมินอัตราการรอดตาย													←→
3.3 การสรุปผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค													←→
3.4 การจัดทำรายงานผลของโครงการ													←→

## การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่ครบตามจำนวนงบประมาณ
- งบประมาณสูงเกินไป

## วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

## เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ไร่ ต่อ ครอบครัว

## โอกาสเกิดความเสี่ยง





อยู่ในระดับปานกลาง(L=3)

- กล้ายางยางไม่สมบูรณ์ทำให้อัตราการรอดตายต่ำ
- สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

## ผลกระทบต่อองค์กร

- อยู่ในระดับปานกลาง(L=3) ดำเนินการตามแผน100% สถานะปัจจุบัน

การวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง		โอกาสเกิดความเสี่ยง		ผลกระทบต่อองค์กร		
โอกาสเกิดความเสี่ยง	ลำดับ	ความหมาย		ลำดับ	ความหมาย	
	-อัตราการรอดตาย ของกล้วยางพารา ในระดับปานกลาง (L=3)  ผลกระทบต่อองค์กร -ทำให้ผลผลิตที่จะเกิดขึ้น ไม่ทันตามกำหนด เวลาอยู่ในระดับปานกลาง (L=3)	5		สูงมาก	เกิดจากสภาพแวดล้อม ไม่อำนวยความสะดวกการคัด สรรค้ของต้นกล้าไม่มีคุณ ภาพ	
	4	สูง		4	สูง	
	3	ปานกลาง 		3	ปานกลาง 	
	2	น้อย		2	น้อย	
	1	น้อยมาก 		1	น้อยมาก 	

# การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง

## สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง



-มีสภาพแวดล้อมไม่อำนวย

-กล้ายางไม่สมบูรณ์

## กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

-ศึกษาข้อมูลพยากรณ์อากาศ

-จัดการกล้ายางไว้ในแผนตามกำหนด

5	10	15	20	25	 เป้าหมาย
4	8	12	16	20	
3	6	9	12	15	 สถานะปัจจุบัน
2	4	6	8	10	
1	2	3	4	5	

ค่าความเสี่ยง(โอกาส\*ผลกระทบ)ตั้งแต่12ขึ้นไปจะนำไปบริหารความเสี่ยง



.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.

1. เพิ่มพื้นที่ป่าในเขตสวนป่า
2. ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืน

.การวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผล.

1. การประเมินการรอดตายหลังการปลูก
2. การจัดเก็บข้อมูลคุณภาพผลผลิต/ตลอดจนรายได้จากผลผลิต