

1. **ชื่อโครงการ :** การจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

2. **หลักการและเหตุผล :**

ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานขององค์กร โดยการนำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย

ด้วยเหตุนี้งานสวนป่าคลองท่อม จึงได้คิดแนวทางในการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ช่วยลดความเสี่ยงในการถือเงินสด และประหยัดเวลาในการเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร

เพื่อเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน งานสวนป่าคลองท่อม เห็นควรจัดทำโครงการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานภายใต้ ความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางบัญชี ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานขององค์กรมีเวลาได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป

3. **วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร
2. เพื่อช่วยลดความเสี่ยง และเกิดความปลอดภัยในการถือเงินสด
3. เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางในการทำธุรกรรมด้านการเบิกจ่ายเงินของสวนป่า

4. **ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) :**

ผลผลิต (Output) :

ลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้รับเงินค่าจ้างครบทุกคน

ผลลัพธ์ (Outcome) :

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางขององค์กรลดลง เนื่องจากพนักงานสวนป่าไม่ต้องเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร ลดความเสี่ยง ลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงาน ทำให้พนักงานมีเวลาในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร

5. **เป้าหมาย :**

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร ช่วยลดความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริตจากการจ่ายเงินสด ช่วยลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลาในการเดินทางในการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเงินแบบ Real-time

6. **ตัวชี้วัด :**

เชิงปริมาณ : ลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้รับเงินค่าจ้าง ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 100%

เชิงคุณภาพ : ลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า สามารถตรวจสอบยอดเงินค่าจ้างทาง Mobile Application ของธนาคารกรุงไทยได้ด้วยตนเอง

7. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน :

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				
		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	สำรวจความต้องการของลูกค้าจ้างเหมาประจำของสวนป่าว่ามีความประสงค์เข้าร่วมการรับเงินค่าจ้าง ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online	←→				
2	ประชุมประจำเดือนว่าด้วยเรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้กับลูกค้าจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online กับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หัวหน้างานสวนป่า ผู้ช่วยงานสวนป่า พนักงานบัญชีการเงิน พนักงานสวนป่า และลูกค้าจ้างเหมาประจำของสวนป่า		←→			
3	กำหนดการสร้างผู้ใช้งานในระบบหน่วยงาน ในระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งจะประกอบด้วย 1. Company User Maker (ADMIN 1) ทำหน้าที่บันทึกรายละเอียดด้านการจ่ายเงินค่าจ้างลูกค้าจ้างเหมาประจำของสวนป่าตามแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดของลูกค้าจ้างเหมาประจำ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชี เพื่อนำข้อมูลเข้าจ่ายในระบบของ Krungthai Corporate Online 2. Company Administrator Authorizer (ADMIN 2) (ผู้จัดการ ออป.เขต) ทำหน้าที่อนุมัติโอนเงินค่าจ้างลูกค้าจ้างเหมาประจำ (ผู้จัดการ ออป.เขต) จะทำการอนุมัติในระบบ ของ Krungthai Corporate Online 3. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น (ชื่อ-นามสกุล, ชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชี) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าจ้างเหมาประจำที่มีความประสงค์ขอรับเงินค่าจ้าง ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online และจัดทำข้อมูลรายละเอียดด้วยโปรแกรม Excel ให้เรียบร้อย			←→		
4	เมื่อสวนป่าส่งใบสำคัญคู่จ่าย (ค่าจ้างลูกค้าจ้างเหมาประจำของสวนป่า) งานบัญชีการเงินจะทำการกรอกข้อมูลจำนวนเงินในแบบฟอร์ม Excel ที่เรากำหนดขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาแปลงไฟล์ในโปรแกรม Excel File Conversion ที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับเตรียมข้อมูล เพื่อโอนเงินค่าจ้างลูกค้าจ้างเหมาประจำ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online โดยจะมี Company User Maker (ADMIN 1) เป็นผู้กรอกข้อมูลและ แปลงไฟล์ และ นำข้อมูลเข้าระบบ เพื่อให้ Company Administrator Authorizer (ADMIN 2) (ผู้จัดการ ออป.เขต) เป็นผู้อนุมัติ					←→

หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 1-3 จัดทำเพียงครั้งเดียว

- 3 -

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่

9. งบประมาณและแหล่งเงินของโครงการ :

ไม่ใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการ

10. ระยะเวลาดำเนินการ :

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2569 – เดือน สิงหาคม 2569

11. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง :

ปัจจัยเสี่ยง : การจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

สถานปัจจุบัน : 3 X 2

เป้าหมาย : 1 X 1


เกณฑ์วัด : ความเสียหายที่เกิดจากลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่ารับเงินค่าจ้างไม่ตรงตามเดือน
ที่รับเงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบต่อองค์กร		
ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด	ระดับ	ความหมาย	รายละเอียด
5	สูงมาก	ระบบ Krungthai Corporate Online ของธนาคารล้ม ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้ภายใน 4 วัน	5	สูงมาก	การโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ล่าช้า 4 วัน
4	สูง	ระบบ Krungthai Corporate Online ของธนาคารล้ม ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้ภายใน 3 วัน	4	สูง	การโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ล่าช้า 3 วัน
3	ปานกลาง	ระบบ Krungthai Corporate Online ของธนาคารล้ม ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้ภายใน 2 วัน	3	ปานกลาง	การโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ล่าช้า 2 วัน
2	น้อย	ระบบ Krungthai Corporate Online ของธนาคารล้ม ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้ภายใน 1 วัน	2	น้อย	การโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ล่าช้า 1 วัน

1 ★	น้อยมาก	ระบบ Krungthai Corporate Online ของธนาคาร สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้ภายใน วันที่รับเงิน	1 ★	น้อยมาก	ไม่พบการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำ ของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ล่าช้า
--------	---------	--	--------	---------	---

- 4 -

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk)



โอกาสเกิดหรือความน่าจะเป็น

หมายเหตุ	สถานะปัจจุบัน	■
เป้าหมาย		★

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร
2. ลดความเสี่ยงในการควบคุมภายในด้านการทุจริตทางการเงิน
3. สามารถบริหารจัดการลดความเสี่ยงในการรับเงินสดมาจ่ายค่าจ้างลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า
4. ลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่าได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี
5. สร้างความปลอดภัยทางด้านธุรกรรมการเงินมากขึ้น

13. การวิเคราะห์การติดตาม และการประเมินผล :

โครงการการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างเหมาประจำของสวนป่า ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เป็นการจัดการกระบวนการจ่ายเงินที่นำมาช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานสะดวกขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน และช่วยลดต้นทุนทางบัญชี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร จึงไม่สามารถนำมาวัดเป็นตัวเลข เพื่อมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการได้

ผู้เขียนโครงการ
นางนิตยา ล้ายอง
พนักงาน (ระดับ 5) งานสวนป่าคลองท่อม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่